
- Annexe 1 -  
Budgets prévisionnels / Intervention REPV pour le compte de la CAPV 

 
 
 
 

Commune de La Celle 
 

Mission Exploitation réseaux Nb. Jours estimés (année) 

Exploitation technique hebdomadaire de routine 6,5 

Recours à l’astreinte (estimation forfaitaire) 0,5 

Nettoyage annuel du réservoir 0,5 

Instructions et suivi administratif (permanence clientèle, DT/DICT, 
instruction doc d’urbanisme, production de données, etc.) 

0,5 

TOTAL 8 

 
Temps de mission évalué à 8 jours 
Mission estimée à 2 240 € 
 
 
 

Mission AMO Projet Nb. Jours estimés (année) 
 
Réhabilitation réseaux d’eau et d’assainissement  
Suivi de la Maîtrise d’œuvre et supervision marchés de travaux  

ACT (Verif. DCE, visites sites, validation offres + Echanges validation DEAP) 6.5 

VISA (vérif. plan EXE…), 0,5 

DET (estimation forfaitaire) 7,5 
AOR (réception, DOE, vérification contrôles,…) 2,5 

TOTAL 8 
 

17 (dont 14,5 en 2021) 
 

NOTE : Cellules grisées => 
Présentation pour mémoire / Mise en œuvre envisagée en 2022 

 
Temps de mission évalué à 14,5 jours sur 2021 (7,25 jours pour le suivi des missions eau et 7,25 jours 
pour le suivi des missions assainissement collectif) 
Mission estimée à 4 060 € sur 2021, répartis entre 2 030 € budget eau et 2 030 € budget 
assainissement collectif. 
 
 
Soit un total de 22,5 jours à programmer sur 2021, équivalent à une prestation globale estimée à 
6.300 € selon la répartition suivante :  

- 4.270 € imputable sur le budget eau (100 % mission exploitation et 50 % mission AMO projet) 
- 2.030 euros sur le budget assainissement (50 % mission AMO Projet) 

 
 
 

  





Commune de Méounes-Lès-Montrieux 
 

Missions AMO Projet Nb. Jours estimés (année) 
 
Création STEP 
Sélection d’un Maître d’œuvre  

Rédaction DCE + Echanges validation DEAP 
Visites candidats + réponses aux questions pendant la publicité 
Analyse des offres  
Rédaction RAO + Echanges validations DEAP 

 

4 
1   
2 
1 

TOTAL 8 
 

8 
 

Création STEP 
Suivi de la Maîtrise d’œuvre et supervision marchés de travaux   

DIA (vérifs. Diag Amiante / Choix entreprises : tests compactage / pression / 
ITV / DICT, …),  1   
ESQ 0,5 
AVP,  1 
PRO,  1,5 
ACT (Verif. DCE, visites sites, validation offres + Echanges validation DEAP) 4 
VISA (vérif. plan EXE…), 0,5 
DET (estimation forfaitaire 0,5j/sem 52 semaines) 26 
AOR (réception, DOE, vérification contrôles, etc.) 2,75 
Mission MC1 ; ARD + suivi impact 4 
Mission MC2 : PC 0,25 

TOTAL 8 
 

41,5 (dont 8 en 2021) 
  

 

Réseaux d’assainissement 
Suivi de la Maîtrise d’œuvre et supervision marchés de travaux  

DIA (vérifs. Diag Amiante / choix entreprises : tests compactage / 
pression / ITV / DICT, …),  1   

AVP,  1 
PRO,  1,5 
ACT (Verif. DCE, visites sites, validation offres + Echanges validation 
DEAP) 3 
VISA (vérif. plan EXE…), 0,5 
DET (estimation forfaitaire) 7,5 
AOR (réception, DOE, vérification contrôles,…) 2,5 

TOTAL 8 
 

17 (dont 14,5 sur 2021) 
  

NOTE : Cellules grisées => 
Présentation pour mémoire / Mise en œuvre envisagée en 2022 

 
Soit un total de 30,5 jours à programmer sur 2021, équivalent à une prestation estimée à 8.540 € 
imputable sur le budget assainissement collectif 
 

  



Territoire de l’ex-SIVU de l’Issole 
 
Mission AMO Projet Nb. Jours estimés (année) 
 
Réalisation de deux forages – Site des Guines 
Suivi de la Maîtrise d’œuvre et supervision marchés de travaux  

VISA (vérif. plan EXE…), 0,5 

DET (estimation forfaitaire) 7,5 
AOR (réception, DOE, vérification contrôles,…) 2,5 

TOTAL 8 
 

10,5 
 
Réalisation, équipement et autorisation d’un forage – Site de Peiro 
Cantau 
Suivi de la Maîtrise d’œuvre et supervision marchés de travaux STEP  

DIA (vérifs. Diag Amiante / Choix entreprises : tests compactage / 
pression / ITV / DICT, …) + Validation DCE études préalables pour 
transmission DEAP  1,5   

ESQ 0,5 

AVP,  1 

PRO,  1,5 

ACT (Verif. DCE, visites sites, validation offres + Echanges validation DEAP) 4 

VISA (vérif. plan EXE…), 0,5 
DET (estimation forfaitaire) 7,5 
AOR (réception, DOE, vérification contrôles, etc.) 2,75 
Dossier d’autorisation (échanges avec les services de l’Etat) 1.75 

TOTAL 8 
 

21 (dont 10,75 en 2021) 
  

 

NOTE : Cellules grisées => 
Présentation pour mémoire / Mise en œuvre envisagée en 2022 

 
Soit un total de 21,25 jours à programmer sur 2021, équivalent à une prestation estimée à 5.950€ 
imputable sur le budget eau 
 
 
 
 
 
 
RECAPITULATIF 
 

Territoire / 
Commune 

Budget Eau Budget assainissement Global 

Nombre de 
jours 

d’intervention 
estimés 

Montant 
estimé (HT) 

Nombre de 
jours 

d’intervention 
estimés 

Montant 
estimé (HT) 

Nombre de 
jours 

d’intervention 
estimés 

Montant 
estimé (HT) 

La Celle 15,25 4 270,00€ 7,25 2 030,00 € 22.5 6 300,00 € 
Méounes-lès-Montrieux // // 30,5 8 540,00 € 30,5 8 540,00 € 
Ex-SIVU de l’Issole 21,25 5 950,00 € // // 21,25 5 950,00 € 

TOTAL 36,5 10 220,00 € 37,75 10 570,00 € 74,25 20 790,00 € 

 


